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O mercado da construção civil tem exigido cada vez mais a redução de custos e a 
melhoria dos prazos para ter um empreendimento rentável e competitivo. Para que 
isso seja garantido, é importante atentar para todo o processo de concepção e 
projeto de uma obra, até sua finalização. Nesse contexto, este trabalho visa propor 
um processo de concepção e coordenação de projetos civis para uma construtora de 
obras verticais. Para tal, foi necessário adentrar a rotina da mesma e estudar suas 
peculiaridades, participando de reuniões e observando seus procedimentos. 
Primeiramente foi levantado seu atual procedimento de contratação e recebimento 
de projetos e após, com base na literatura e nas análises feitas, foi elaborada uma 
proposta para a coordenação, contratação e compatibilização dos projetos civis. 
Trata-se de um fluxograma de procedimentos que poder ser adaptado às eventuais 
novas realidades técnicas e mercadológicas da empresa ao longo da sua 
implantação. 
 





É visto que há uma crescente competitividade no mercado imobiliário, bem como, o 
nível de exigência dos clientes tem aumentado. Sendo assim, é primordial manter ou 
elevar a qualidade sem deixar a desejar no prazo de entrega, e ainda, sempre que 
possível, é preciso reduzir os custos ou evitar expensas desnecessárias. Segundo 
MELHADO et al. (2005), esse novo cenário está levando as empresas construtoras 
a refletirem sobre o custo de produção para poderem dar continuidade nos seus 
empreendimentos. Para reduzir o custo geral do empreendimento é importante 
atentar para dois pontos: problemas de execução e manutenção. Com a busca das 
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melhores e mais apropriadas formas de planejamento e execução de seus projetos, 
aliadas a compatibilização dos mesmos, torna-se evitável as improvisações no 
canteiro de obra, além de racionalizar a produção, fatores determinantes de custos 
indesejáveis. De acordo com Araújo (2009), apesar de uma empresa ter experiência 
no ramo de construção civil verticalizada, e ainda que não se considerem possíveis 
melhorias na concepção de projeto, ao analisar o aumento no percentual de custo 
devido a falta de compatibilização entre os projetos arquitetônico e complementares, 
podemos chegar a valores da ordem de 2,15% de acréscimo. Sitter (1984) mostra, 
com a lei da evolução dos custos, que ao longo do tempo, os custos para corrigir 
problemas com a edificação vão aumentando. Dividindo as etapas construtivas e de 
uso em quatro períodos, é estabelecida uma razão de 5 vezes os custos diretos à 
medida que a intervenção é prorrogada, como pode ser visto na Figura 01.  
 
Figura 01: Lei da evolução dos custos (Lei de Sitter) 
 
Fonte: Sitter (1984). 
 
Sendo um processo desenvolvido entre várias áreas de especialidades que 
possuem maneiras próprias de produção, o desenvolvimento do projeto é um 
processo compartilhado entre vários profissionais que desempenham funções 
diferenciadas, mas complementares, entre si. (Silva & Souza, 2003). Nesse 
contexto, a definição do coordenador ou compatibilizador é muito importante. De 
acordo com Rodríguez & Heineck (2001): 
Face a diversidade de informações e especialistas com que este 
profissional se relaciona, deve possuir as seguintes características: 
a) ter conhecimento de técnicas mercadológicas; 
b) ter conhecimento de técnicas de liderança; 
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c) ter conhecimento e experiência de técnicas de construção, 
orçamentação e planejamento de obras; 
d) ter conhecimento de projeto de arquitetura e de sistemas prediais de 
estrutura e instalações, quanto ao dimensionamento, execução e materiais 
empregados; 
e) ter conhecimento de normas municipais e concessões; e 
f) estar atualizado com as inovações tecnológicas do setor. 
Visando o perfeito ajuste entre os projetos, a compatibilização tem o objetivo de 
minimizar os conflitos existentes, simplificando a execução, otimizando e 
racionalizando o uso dos materiais e o tempo de construção. Além disso, um bom 
planejamento do processo de projeto permite antever os problemas e retrabalhos 
que aconteceriam no canteiro de obras, possibilitando rever soluções ainda nesta 
fase. É possível a interferência do incorporador em todas as decisões técnicas de 
cada projeto, que influenciarão diretamente o custo da obra e, consequentemente, 
suas margens de lucro. Após a compatibilização, todos os projetos são detalhados, 
inclusive o arquitetônico, permitindo que o orçamento da obra seja feito com uma 
ordem de grandeza bem próxima ao real, e não de forma estimada, o que 
chamamos de projetos executivos. Tendo em vista os benefícios agregados ao 
executar uma obra que tenha seus projetos analisados de uma forma global, este 
trabalho visa apresentar uma proposta de padronização do processo de 
coordenação de projetos civis de uma construtora, buscando o aprimoramento do 
processo de contratação, gerenciamento e compatibilização desses projetos. A 
construtora para a qual será apresentada a proposta será previamente selecionada 
entre as que sejam especializadas na execução de edificações verticalizadas na 
região de Criciúma. O objetivo da proposta é estabelecer um padrão no processo de 
concepção e projeto para aperfeiçoar a correlação entre os projetos civis e, desta 
forma, obter melhores resultados na execução dos mesmos.  
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Para a elaboração deste trabalho, foi necessário realizar um aprofundamento 
bibliográfico no que se refere à compatibilização de projetos, além do estudo dos 
procedimentos atualmente adotados na empresa que serviu como referência para 
essa pesquisa. Na Figura 02 pode ser acompanhado o fluxograma de atividades 
realizadas para o desenvolvimento do mesmo. 
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Figura 02: Fluxograma da metodologia de trabalho 
 
Fonte: O Autor, 2013 
 
O planejamento do desenvolvimento do trabalho foi dividido em três etapas, sendo 
que a primeira consistiu na definição da construtora para a qual seria elaborada uma 
nova proposta de aplicação dos critérios de compatibilização. Em seguida, na 
segunda etapa, foi previsto um levantamento do atual procedimento adotado pela 
construtora, no que tange aos procedimentos na contratação, acompanhamento da 
elaboração e recebimento dos projetos civis de suas obras. 
Como terceira etapa, temos a elaboração de uma nova proposta a ser apresentada 
para a construtora. 
 
2.1 DEFINIÇÃO DA CONSTRUTORA A SER APLICADA A PROPOSTA 
 
Para a escolha da construtora a ter sua rotina analisada foram observados, 
avaliados os seguintes requisitos: ser de médio a grande porte, com um mínimo de 
cem mil metros quadrados de obras em execução, estar situada na cidade de 
Criciúma e trabalhar com obras civis verticalizadas. 
 
2.2 LEVANTAMENTO DO ATUAL PROCESSO DE COORDENAÇÃO DE 
PROJETOS CIVIS ADOTADO PELA CONSTRUTORA ESTUDADA 
 
Após definida a construtora para a qual foi desenvolvida a proposta de processo de 
coordenação de projetos civis, foi necessário estudar e apontar o atual procedimento 
adotado. Esse levantamento se deu através de análise da rotina da empresa e 
acompanhamento das tarefas diárias dos departamentos envolvidos, participando, 
inclusive, de reuniões com os responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos e 
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também com os gestores envolvidos no processo. Analisou-se a maneira de como 
os projetos são contratados, os prazos estabelecidos para a confecção dos mesmos, 
o nível de planejamento de cada empreendimento, a forma como são aprovados os 
projetos civis junto aos órgãos competentes, e até a forma como são finalizados. 
Para estudar o procedimento adotado pela construtora em questão, com o intuito de 
elaborar a proposta de processo de projeto, foi necessário primeiramente delimitar a 
abrangência dos critérios apontados em tal proposta. Para isso, foi preciso entender 
a diferença entre concepção e projeto. Arancibia Rodríguez (1992) definiu 
concepção como a etapa onde faz-se a identificação de necessidades do cliente 
e/ou das pessoas que se beneficiarão com a edificação, analisam-se distintas 
soluções considerando limitações de custos, prazos, legais, ambientais, técnicas e 
de vizinhança, adotando-se uma solução técnica; e toma-se a decisão de construir. 
Ao passo que, projeto é a fase onde é desenvolvida em detalhe a solução adotada 
com a participação de diversos especialistas, constando o projeto final das partes 
gráfica (plantas) e escrita (memória justificativa e discriminação técnica). 
 
2.3 PROPOSTA DE PROCESSO DE COORDENAÇÃO DE PROJETOS CIVIS 
PARA A CONSTRUTORA ESTUDADA 
 
Considerando o conceito de Arancibia Rodríguez (1992) sobre concepção e projeto, 
foi necessário definir o alcance do processo de coordenação. Para este trabalho foi 
considerada tanto a etapa de concepção, quanto a de projeto. É importante destacar 
que na etapa de concepção serão mantidas algumas características principais do 
atual procedimento da empresa visto que esta etapa é definida entre o arquiteto 
contratado para o projeto arquitetônico e o presidente da empresa, exclusivamente. 
Desta forma, não foi possível interferir em algumas questões de projeto, como a 
estética geral e alguns detalhes de fachada. Interferências estas que afetam 
diretamente custos, prazos, e técnicas de execução. Para a elaboração da proposta 
de coordenação de projetos civis, foram tomadas por base os trabalhos 
apresentados por Arancibia (1997, apud Rodríguez & Heineck, 2001), e por 
Gehbauer et al (2002). O primeiro se mostra focado nos estudos preliminares e na 
confecção dos anteprojetos simultâneos à compatibilização destes para chegar ao 
projeto final, sendo objetivo e direto. Enquanto o segundo apresenta uma proposta 
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mais detalhada, enfatizando as etapas iniciais de desenvolvimento do projeto 
arquitetônico e no estudo dos complementares, explorando a fase de finalização dos 
projetos civis e vendas, além de considerar as alterações de projeto nas unidades 
adquiridas, o que faz parte do perfil da empresa foco deste estudo. Para a 
compatibilização dos projetos civis, uma das etapas do processo de projeto, é 
sugerido o emprego de ferramentas de computação gráfica. De acordo com 
Arancibia (1997, apud Rodríguez & Heineck, 2001): 
A computação gráfica é indispensável à elaboração e compatibilização de 
projetos, obtendo-se de seu adequado uso as seguintes vantagens: 
a) permite que os projetos complementares sejam realizados a partir de um 
único arquivo de arquitetura, minimizando a probabilidade de erros de 
geometria; 
b) permite que os projetos sejam superpostos para analisar interferências 
geométricas; 
c) acelera o fluxo de informações e facilita a inclusão de modificações; 
d) permite fazer detalhes com medidas exatas do que será executado; e 
e) permite fazer quantitativos de material com menor margem de erro. 
 
Gehbauer, et al (2002), sugere que o intervalo entre as reuniões de 
compatibilização, assim como a escolha dos participantes, dependem do estágio em 
que se encontra o desenvolvimento dos projetos. Deve-se dar especial atenção à 
fixação de prazos e à definição dos responsáveis pelas diferentes tarefas, para que 
o processo tenha um desenvolvimento ininterrupto e controlável. Deixando de lado 
aquela visão de que a compatibilização é apenas uma superposição geométrica 
entre os projetos e o ajuste da espessura das vedações com as medidas dos 
elementos estruturais, para obtenção de bons resultados, é preciso que sejam 
observados alguns importantes pontos que podem ser avaliados através de listas de 
checagem, conforme sugerem os autores Rodríguez & Heineck (2001) e Gehbauer, 
et al (2002).  
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1 DEFINIÇÃO DA CONSTRUTORA A SER APLICADA A PROPOSTA 
 
Foram levantadas 03 construtoras que se enquadrassem nos requisitos antes 
definidos, denominadas aqui como A, B e C. Contudo, a construtora A foi a 
escolhida, por ter se mostrado a mais receptiva para tal estudo. A construtora 
definida será denominada neste trabalho puramente como construtora.  
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3.2 LEVANTAMENTO DO ATUAL PROCESSO DE COORDENAÇÃO DE 
PROJETOS CIVIS ADOTADO PELA CONSTRUTORA 
 
Durante cerca de 3 meses foi observada a rotina da construtora, fazendo 
acompanhamento da elaboração dos projetos junto aos projetistas e participando de 
reuniões com os responsáveis pelos projetos e com os engenheiros da empresa. 
Desta forma foi possível levantar seu atual procedimento de encomenda, 
recebimento, análise e aprovação dos projetos. Para a contratação dos projetistas, a 
construtora conta com um pequeno elenco de profissionais, responsáveis, cada um, 
por um dos projetos civis. A definição deste elenco se dá pelos seguintes critérios: 
experiência do projetista no mercado regional, capacidade técnica para desenvolver 
soluções que melhor aproveitem as condições predispostas no plano diretor 
municipal (principalmente aplicado ao projetista do arquitetônico) e afinidade do 
projetista com os procedimentos executivos da construtora. O projeto arquitetônico é 
desenvolvido pelo arquiteto, de acordo com o programa de necessidades elaborado 
pelo departamento comercial para a definição de tipologia e padrão de acabamentos 
da edificação. O andamento deste projeto é acompanhado pelo presidente da 
construtora, que o analisa, basicamente, sob a ótica comercial. O anteprojeto 
arquitetônico é encaminhado em arquivo digital ao projetista de cálculo estrutural, 
que já foi previamente definido e contratado, para que seja feita uma análise inicial 
da estrutura, embora a construtora já tenha em seu procedimento padrões 
estabelecidos para a definição dos sistemas estruturais adotados. São observados 
os possíveis tipos de lajes, e inclusive os lançamentos e dimensões dos pilares e 
vigas. Após estas verificações, o projeto retorna ao arquiteto, que faz as correções 
necessárias e então, é encaminhado para aprovação dos órgãos competentes para 
que o empreendimento seja imediatamente incorporado e lançado. Atualmente 
existe na construtora um profissional responsável por receber, avaliar se as 
necessidades propostas estão sendo atendidas e, superficialmente, analisar se há 
alguma incoerência entre os projetos civis. Assim, não há uma comunicação entre 
os projetistas. No decorrer deste trabalho, esse profissional será chamado de 
receptor. Quando estiver às vésperas do início das obras, geralmente em torno de 3 
meses antes, o projetista hidráulico é contratado e inicia o projeto tendo recebido do 
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calculista as plantas de forma. O projetista hidráulico elabora então um anteprojeto 
do sistema hidráulico da edificação, e assim, confecciona a prancha de furos, 
denominada desta forma por apresentar as possíveis furações necessárias na 
estrutura para a execução das instalações hidráulicas. Nesta etapa há entre eles 
alguma comunicação para resolver interferências geométricas. Esta prancha é 
encaminhada ao calculista, que por sua vez, volta a desenvolver seu projeto, e 
gradativamente (durante a execução da própria edificação) o entrega ao receptor na 
construtora. As contratações dos demais projetos complementares (elétrico, 
telefônico e preventivo) ocorrem também em torno de 3 meses antes do inicio das 
obras. Conforme a estrutura vai sendo projetada, os demais projetos 
complementares também estão sendo desenvolvidos e no decorrer da obra ficam 
prontos. Há também entre estes alguma comunicação para definições de locação de 
medidores e instalações nas áreas comuns, e ainda, no sentido de reposicionar 
alguns equipamentos de uso específico. Todos estes, após finalizados, são 
aprovados junto aos órgãos competentes e entregues na construtora para que sejam 
devidamente arquivados e encaminhados à obra, que já se encontra em andamento. 
É importante observar que a construtora, por vezes, precisa adiantar ou adiar o 
início de uma obra em função das necessidades mercadológicas, o que interfere 
substancialmente no seu planejamento, bem como andamento dos projetos. Ainda 
no decorrer da obra, a construtora permite que os adquirentes de unidades da 
edificação efetuem modificações nas mesmas, as quais não são registradas em 
projetos legais.  
 
3.3 PROPOSTA DE PROCESSO DE COORDENAÇÃO DE PROJETOS CIVIS 
PARA A CONSTRUTORA 
 
A proposta de procedimento a ser seguido para o processo de coordenação de 
projetos civis que envolvem desde a concepção do projeto até a finalização da obra 
com a confecção do projeto as built, foi elaborada através de um fluxograma. O fluxo 
do processo de concepção e projeto, que pode ser vista na Figura 03, foi elaborado 
a partir dos fluxogramas propostos por Arancibia (1997, apud Rodríguez & Heineck, 
2001) e Gehbauer, et al (2002). Observou-se que não há como prescrever um 
procedimento padrão para todas as situações. A realidade de cada construtora 
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precisa ser analisada e interpretada. Desta forma, ao avaliar as propostas feitas 
pelos autores acima citados e comparar com a atual metodologia da construtora, 
foram feitas algumas adaptações e melhorias nos processos. 
 
 
Figura 03: Proposta do fluxo do processo de concepção e projeto 
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Fonte: O Autor, 2013 
 
A fim de detalhar e explicar os itens dispostos no fluxograma da Figura 03, foi 
elaborada a planilha disponível na Figura 04. Nesta planilha pode ser observada a 
descrição de como se deve proceder em cada etapa do processo, discriminando 
quem participará da etapa em questão e ainda elencando as principais atividades e 
a maneira pela qual podem ser desenvolvidas. 
 
Figura 04: Planilha explicativa dos tópicos do fluxograma da Figura 05 
 
O que faz Como faz




Definição do padrão construtivo da 
edificação
Programa de necessidades
Análise comercial do terreno Viabilidade construtiva - Plano Diretor
Sondagens do solo
Estudo do solo da região
Analisar a capacidade técnica, bem como o 
portfólio do profissional
Atentar para a experiência do projetista na 
região ou cidade do empreendimento no que 
tange as características gerais de 
comportamento do solo, bem como a sua 
intimidade com as legislações locais
Avaliar o comprometimento do profissional 
com os prazos, seja de entrega dos projetos 
contratados, seja da obra em questão
Providenciar contrato entre a construtora e os 
projetistas, que especifique as condições e 
delimitações da prestação de serviço, podendo 
ser uma ART
Estipular quantidade de pavimentos
Definir quantidade de unidades por andar e 
consequentemente as dimensões de cada 
unidade
Garantir melhor aproveitamento dos espaços 
por pavimento
Reunião com todos os projetistas dos projetos 
complementares para analisar o estudo 
preliminar arquitetônico
Cada projetista deve realizar o estudo 
preliminar de sua área de especialidade 
verificando viabilidade da estrutura, posições 
de áreas molhadas, e inclusive, estudando os 
possíveis sistemas construtivos a serem 
utilizados (sistema estrutural, de vedação, de 
esquadrias, entre outros)
Etapa
Definição da distribuição e disposição 
das unidades individuais
Estudo Preliminar de 
Arquitetura
Análise de viabilidade técnica do 
terreno
Definição da equipe técnica responsável 
pelo projeto civil arquitetônico e seus 
complementares (de estrutura, 
instalações hidráulicas, sanitárias, 
preventivas, de climatização, elétricas, 
de comunicação e de lógica), e pela sua 
compatibilização, bem como o 
engenheiro responsável pela gerência 













Estudo da viabilidade das instalações de 
cada projeto complementar sobre o 
estudo preliminar arquitetônico




Direção Administrativa                               
Direção Comercial
Departamento de Engenharia
Arquiteto + Representante 
comercial da empresa + 
Engenheiro gerente de obra e/ou 
Compatibilizador
Compatibilizador + cada projetista 
responsável pelos 
complementares e inclusive o 
engenheiro gerente da obra
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Fonte: O Autor, 2013 
 
Para complementar a proposta de processo de concepção e coordenação de 
projetos civis, é necessário lançar mão de uma lista de checagem. A lista de 
checagem proposta é apresentada na Figura 05. É possível verificar que há uma 
lista para cada uma das especialidades de projeto, elencando uma série de itens 
que precisam ser averiguados no decorrer das compatibilizações. 
Verifica incoerências ou 
incompatibilidades geométricas ou de 
concepção entre o estudo preliminar do 
projeto arquitetônico e de todos os 
projetos complementares
Realizar reuniões entre os profissionais 
responsáveis e discutir as soluções ou 
possibilidades de modificações e correções 
para adequar os estudos
Analisar o estudo preliminar de cada projeto 
complementar e finalizar uma proposta de 
anteprojeto
Analisar e previamente definir os sistemas 
construtivos que são, entre outros, os de 
vedação, estruturas, cerâmicas e esquadrias
Engenheiro (Estrutura)
Desenvolver em cima do anteprojeto 
arquitetônico o layout básico da estrutura, 
definindo parcialmente posições e dimensões 
iniciais de lajes, vigas e pilares. Desta etapa 
obtém-se a planta de forma
Engenheiro (instalações 
hidráulicas, sanitárias, 
preventivas e de 
climatização)
De posse da planta de fôrma são definidas e 
revisadas as principais características das  
instalações hidráulicas, sanitárias, preventivas 
e de climatização
Engenheiro (instalações 
elétricas, de comunicação e 
de lógica)
De posse da planta de fôrma são definidas e 
revisadas as principais características das 
instalações elétricas, de comunicação e de 
lógica
Reuniões periódicas durante o 
desenvolvimento dos anteprojetos, bem como 
dos projetos finais para tomada de decisões
Análise dos projetos através do uso de 
ferramenta de computação gráfica
Conferência dos projetos através de listas de 
checagem
Após as compatibilizações, cada 
projetista deverá fazer o  projeto final 
de sua área de especialidade para 
aprovação junto aos órgãos públicos 
fiscalizadores e concessionárias
Tendo reuniões periódicas para que os 
projetos sejam desenvolvidos em 
concomitância, os projetos devem ser 
finalizados e detalhados para aprovação
Após aprovação e última 
compatibilização, o projeto 
arquitetônico será ajustado em seus 
últimos detalhes e enviado à obra
Corrigir no projeto arquitetônico as medidas 
da acordo com o estrutural para detalhamento 
de execução, sendo que este será o projeto 
com maior riqueza de detalhes
Sanar dúvidas da execução
Prestar assistência técnica
Resolver interferências não observadas ou 
resolvidas na fase de projeto
Adequação dos projetos ao que 
realmente foi executado
Após dar assistência na obra, os projetistas 
(Arquiteto e engenheiros) devem corrigir o seu 
projeto de acordo com o que foi executado 
após decisões tomadas em obra
Projeto As Built
Compatibilizador + Arquiteto + 
cada projetista responsável pelos 
complementares
Cada projetista deverá fazer o 
anteprojeto de sua área de 
especialidade atentando para as 























A etapa de execução da obra deve 
pertencer ao processo de projeto
Compatibilizador + Arquiteto + 
cada projetista responsável pelos 
complementares e inclusive o 
engenheiro gerente da obra
Projetos Legais
Compatibilizador + Arquiteto + 
cada projetista responsável pelos 
complementares e inclusive o 
engenheiro gerente da obra
Controla o andamento dos projetos 
para solucionar problemas ou sanar 
pendências e dúvidas de qualquer um 
dos projetistas





o Acompanhamento e 
alteração de projeto 
nas unidades adquiridas
Análise
Compatibilizador + Arquiteto + 
cada projetista responsável pelos 
complementares e inclusive o 
engenheiro gerente da obra
Compatibilizador + Arquiteto + 
cada projetista responsável pelos 
complementares e inclusive o 




Compatibilizador + Arquiteto + 
cada projetista responsável pelos 
complementares e inclusive o 
engenheiro gerente da obra
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S/N Por Até OBS
Item Requisito
1 Atendimento das necessidades do cliente
1.1 Tipologia







2 Verificar cumprimento das etapas anteriores
2.1 Reuniões de análise
2.2 Reuniões de coordenação
2.3 Dimensões do terreno (Escritura/ levantamento/consulta prévia)
2.4
3 Atendimento das legislações municipais, estaduais e federais








2.3 Segurança do Trabalho
2.4 Outros
2.5








5 Alterações de unidades vendidas (Quando forem permitidas)
5.1 Locação estratégica de shafts e prumadas
5.2 Locação estratégica de pilares
5.3 Alturas de vigas que não limitem as possibilidades de alteração
5.4 Outros
5.5
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S/N Por Até OBSERVAÇÕES
Item Requisito
1 Locação
1.1 Compatibilidade com levantamento planialtimétrico
1.2 Eixos ortogonais referenciais
1.3 Pilares na garagem
1.4 Cargas
1.5 Dimensões dos pilares











3.1.1 Larguras (verificar com largura parede)
3.1.2 Alturas (porta elevador, paredes externas, vãos inteiramente abertos)
3.1.3 Posições
3.1.4 Níveis (Se normal ou invertida)
3.1.5 Vergas
3.1.6 Quando em dutos (de fumaça) - normal, invertida, ou de borda livre








3.2.6 Furos (Prumadas, tubulações, instalações, etc...)
3.2.7
3.3 Pilares









3.5 Esquadrias (Larguras e alturas dos elementos estruturais do entorno)
3.6 Outros
3.7







5 Casa de máquinas
5.1 Dimensões recomendadas pelos fornecedores
5.2 Acesso para manutenção/retirada/colocação da máquina












Lista de Checagem: Estrutura
A ser executado:
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1.1.2 Tipo de reservatório
1.1.3 Posicionamento
1.1.4 nº de células
1.1.5 Outros
1.2 Bombeamento
1.3 Diâmetros das tubulações
1.4 Forma de medição do consumo (individual ou coletivo)
1.5 Instalações de água fria e quente
1.6 Forma de aquecimento
1.7 Medidores nas áreas comuns
1.8 Prumadas de abastecimento
1.9 Pontos especiais (filtro/geladeira/ducha higiênica/MLL)






2.2 Prumadas de descida
2.3 Sifões
2.4 Tubos de ventilação
2.5 Tratamento de efluentes







3.2 Altura manométrica Res. Sup. (para hidrante)
3.3 Reserva de incêndio
3.4 Furos de ventilação de gás
3.5 Gás
3.5.1 Tipo do gás
3.5.2 Instalações de condomínio






Lista de Checagem: Inst. Hidráulica
A ser executado:
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4.1 Formas de coleta





5.2 Dimensionamento da infra estrutura
5.3 Drenos
5.4 Condensadoras - Fachada/Estética
5.5 Condensadoras - Instalação



























1.3 Lâmpadas (quantidade e distribuição)
1.4 Tomadas (quantidade e distribuição)
1.5 Interruptores (quantidade e distribuição)
1.6 Tomadas e circuitos especiais
1.7 Espaço para medidores nas áreas comuns
1.8 Baterias
1.9 Aterramento
1.10 Entrada de energia
1.11 Transformador

















Lista de Checagem: Inst. Elétrica
A ser executado:
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Fonte: O Autor, 2013. 
 
Com esta lista, torna-se facilitada a conferência de alguns itens que primordialmente 
precisam ser garantidos. Desta forma evita-se que passem despercebidos detalhes 
pequenos, porém, não menos importantes. Porém, é importante destacar que ela 
deve ser adaptada e atualizada conforme as necessidades da construtora no 
decorrer da implantação. Além disso, Para evitar a repetição de problemas e 
melhorar a comunicação interna, é necessário empregar alguma forma de 
padronização dos projetos. Assim, quando houver situações ocorrendo em projetos 
simultâneos ou futuros, a solução automaticamente já será encontrada, sem que se 
perca novamente tempo discutindo tal problema. Voltando a analisar a Proposta do 
fluxo do processo de concepção e projeto, disponibilizada na Figura 03, na fase em 
que se inicia a confecção do anteprojeto, pode ser adotada outra postura de 
procedimento, como pode ser visto na Figura 06.  
 
Figura 06: Revisão da proposta de fluxo do processo de concepção e projeto 
 
4 Preventivo Elétrico
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Fonte: O Autor, 2013. 
 
18 
Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC - 
como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil 
 
 
UNESC- Universidade do Extremo Sul Catarinense – 2013/02 
Nesta proposta, a confecção dos anteprojetos das instalações hidráulicas e elétricas 
se dará apenas após a aprovação do projeto arquitetônico junto a prefeitura. Desta 
forma, é possível lançar o empreendimento e iniciar as vendas, porém é preciso 
saber que há um risco de que seja necessário modificar o projeto arquitetônico com 
as últimas compatibilizações. Se a construtora estiver disposta a assumir este risco, 




Cada construtora tem sua realidade, então é preciso entrar na rotina da mesma e 
analisar seus procedimentos para, então contribuir com melhorias ou mesmo uma 
nova proposta de processo de concepção e projeto. Caso a proposta apresentada 
seja adotada, é importante frisar que devem ser feitas adaptações no processo, 
principalmente durante sua implantação, para que melhor se alinhe à sua rotina. A 
lista de checagem apresentada na Figura 05 pode ser modificada/atualizada para 
melhor atender as necessidades reais encontradas na compatibilização. É 
interessante também que a construtora implante um procedimento operacional para 
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